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Etat du MOU

Installation de l'experience – Focus sur l'Ecal

Participation des Francaises (aux Shifts) 

Test en Faisceau a Fermilab - Planning



  

MTBF – Meson Testbeam Facility a Fermilab 

- Calice est prevu pour les lignes 2C, 2B 

- Faisceau est cree par un faiseau primaire de Proton de 120 GeV/c
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CALICECALICE
2C,2D=B3,B42C,2D=B3,B4



  

Etat du MOU – Points Essentiel 

MOU est approuve par la Commission Technique de Calice au 1er Fevrier 2008
est sera aujourd'hui envoye aux responsables de Fermilab 

- L'essentiel de la demande 

        Installation and Commissioning      :      April 2008
1st three week running period : May 2008
2nd three week running period : July 2008
3rd three week running period : to be negotiated as
discussed below

- L'ensemble calice va comprendre les detecteurs suivants
  Periode 1+2 SiW Ecal, Ahcal et TCMT ('Ensemble Cern')
  Periode 3 ScintEcal, Ahcal et TCMT 

Pour la 3eme periode il est prevu d'integrer des couches Dhcal americaine
dans les bloque du AHcal



  

Taux de Particules et 'Besoins' de Calice

Picture courtesy of V. Zutshi

- E(e) 1-25 Gev, E(pi) 1-60 GeV, Proton 120 GeV
- Nous nous focalisons sur des hadrons de bas energie
- Il y a aussi des protons et des Kaons a basenergie mais avec un taux faible 



  

Taux de Particules et 'Besoins' de Calice II

Mode d'operation 
principale

- Ca correspond a un 'duty cycle' de 5% (Chiffre canonique pour Fermilab)
- Calice DAQ peut 'avaler' 2000 Evenements/spill
- Besoin de ~100 configuration/3 weeks avec ~300kEvents/configuration

- Program de calice peut seulement etre completer si 12h/24h 7j/7j 

    Tres improbable

- Enlevement du duty cycle a 10% pour une semaine si le program est en peril



  

Horaire de l'installation et de la premiere prise de donnees

- 7 Avril – ~ 14Avril: Installation des ordinateurs

- des 14 Avril Installation du Bati et du bloque Hcal

- 21-28 Avril Installation de l'Ecal 

   Prise de donnees d'une experience de test LHC-b (6pm – 6 am) 
   pendant la phase d'installation (Les dates exactes sont inconnues)

- 30 Avril premier faisceau pour commissioning et
calibration 

- Run de Calibration jusqu'a 6 (13) May 

- des 6(13) May: Prise de donnees de physique pendant
  trois semaines

- Operation des Shifts ~1 May et puis pendant tout du may.
  faible au debut 
  plus fort des le 6(13) May  
  tres fort vers la fin du may (Operation de 24 heures)

  Les Jours exactes pour la prise de donees ne sont toujours pas definis



  

Participation des (Groupes) Francaises

Phase de Installation (Ecal): 

Sur place: Marc Anduze, J.C. Vanel, P. Cornebise, J.Fleury(???)
                 Hengne Li 
                 R.P. (aussi pour les ordis)

Running: 

Hengne Li, M. Reinhard, R.P. sur place en tant qu'experts

LLR: ? Persons pour les shifts
LAL: 1-2 person(s) pour les shifts
LPC: 4(?) Persons pour les shifts
LPSC: 2 Persons pour les Shifts + Collegues du Maroc(?)
Lyon: ? Persons pour les Shifts
Annecy: ? Persons pour les Shifts
  

Il est prevu que des shifts seront partiellement effectues de la distance
(Salle de control virtuelle)

Interessant pour ceux qui n'ont pas de la possibilite (ou de l'envie ;-) ) de se deplacer
aux EUs.



  

Resume

- Running de Calice au Fermilab deviens bien en vue 

- MOU envoye aux autorites de Fermilab
  Negociations sont assez dures

- Horaires exactes ec cours de se clarifier 

- Demandes aux groupes francaises de clarifier la disponibilite
  de leurs membres pendant le mois de may (et de Juillet)


